
Fjernvarmeudbygning i Herlev 
Kommune

4. april 2024 i Sortemosen



Disposition

1. Fjernvarmens betydning for den grønne omstilling i Herlev Kommune

2. Tidsplan for udrulningen

3. Brugerøkonomi og praktiske forhold vedrørende tilslutning af dit hus 
til fjernvarmen, ved Vestforbrænding



Fjernvarmens betydning for den 
grønne omstilling i Herlev Kommune





Den globale klimakrise kræver 
lokal handling



Vejen til et klimaneutralt Herlev



Klimahandleplanens indsatser 
ift. varmeforsyning

Energirenovering

1.Kommunens bygninger

2.Almene boliger

3.Private boliger

4.Herlev Hospital

5.Erhvervslivet

Udfasning af olie- og 
naturgas

6. Fjernvarmeudbygning

CO2-neutral fjernvarme

7.Overskudsvarmeprojekter

8.Placeringer til store 
varmepumper og varmelagre

9. CCS



Energieffektiv og CO2-neutral 
varmeforsyning

• Vi opnår mest energieffektivitet gennem kollektive 
løsninger

• I kollektive net er det muligt at udnytte overskudsvarme       
– det er ikke en mulighed ved individuelle løsninger

• Fjernvarmen vil i fremtiden kunne blive helt CO2-neutral



Fjernvarmen kan sikre en 
halvering af Herlevs 
CO2-udledninger

Fjernvarmeudbygning og udvikling 
henimod 100% CO2-neutral fjernvarme 

→ årlige CO2-reduktioner på over 

50.000 tons.

Tiltag Årlig CO2-reduktion i tons

Fjernvarmeudbygning til over 4000 olie- og naturgaskunder 10.000

CO2-neutral fjernvarme fra Vestforbrænding 17.700

CO2-neutral varmebundet elproduktion hos Vestforbrænding 22.800

I alt 50.500

Fjernvarmens potentielle bidrag til CO2-reduktioner i Herlev Kommune 



Varmeplan



Fjernvarmeudbygningen er 
startet i Herlev i januar i år



Tidsplan for 
fjernvarmeudbygning til
Energidistrikt Hækmosen



Herlevs Varmeplan: mål om udbygning af fjernvarme til 
hele kommunen inden ultimo 2028.

• Presset markedssituation og forsinket projektforslag i 2023 
→ konsekvenser for både fase 1 og fase 2.

• Projektforslag for fase 2 blev derfor desværre ikke som 
planen færdig i 2023.

• Projektforslag for fase 2 forventes nu at ligge helt færdig til 
godkendelse i efteråret 2024.



Når projektforslag er på plads

Vil tidsplanen forventeligt se sådan her ud:
I. 2025: Vestforbrænding gennemfører udbud og skriver forhåbentlig kontrakt 

med entreprenører.

Gravearbejde

I. 2026: Opstart af gravearbejde i første energidistrikt

II. 2027-2028: Opstart af gravearbejde i yderligere energidistrikter

III. 2028-2029: Gravearbejde afsluttes i de enkelte energidistrikter

Kundeinstallationer

I. Tidligste kundeinstallationer forventes først at være klar i ultimo 2026 i første 
energidistrikt.

II. I sidste energidistrikt vil kundeinstallationer forhåbentlig senest kunne være 
afsluttet i ultimo 2029/primo 2030

Rækkefølge mellem energidistrikter

Ligger endnu ikke fast, men vil, når projektforslag er godkendt, blive besluttet i 
dialog mellem Vestforbrænding og Herlev kommune. En nærmere detailtidsplan 
vil først blive lavet, når der er lavet kontrakt med en entreprenør.



Når projektforslag er på plads

Så hurtigt som muligt efter projektforslag er godkendt →

Primo 2025, vil alle i fase 2 få info om hvornår de kan forvente at få
fjernvarme.

Man vil få info om hvorvidt man kan forvente at kunne blive koblet
på fjernvarmenettet i enten:

» 2026-2027

» 2027-2028

» 2028-2029

Sidste kundeinstallationer vil dog måske strække sig ind 
i 2030.

Når der er indgået kontrakter med entreprenører

Inden udgangen af 2025, vil der forhåbentlig kunne være indgået kontrakter 
med entreprenører, hvorefter hovedtidsplan kan bekræftes, og snarest 
derefter vil der kunne meldes en nærmere detailtidsplan ud.



Varmekilder og 
konverteringspotentiale

Hækmosen

Potentielt antal af nye 

fjernvarmekunder: 541

Boliger med olie og 

gas: 506

Samlet varmebehov: 

7.600 MWh

CO2-reduktion ved 

konvertering af alle 

husstande i 

Hækmosen fra 

naturgas til 

fjernvarme: ca. 1.000 

ton/1.500 ton

(Årligt CO2-optag fra 

62.000 træer)
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